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TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DE PRECO CONTRATUAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N°: 02/2024
CONTRATO N°: 144/2024

CONTRATADA: RBO CONSULTORIA E GESTAO LTDA inscrita no CNPJ sob o no.
43.674.361/0001-26 com sede no endereco Rua Jodo Hipdlito de Azevedo n° 18, centro
Conceigao do Jacuipe, Bahia.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COARACI - BA, pessoa juridica de Direito PUblico Interno,
com sede na Avenida Joaquim Miguel Gally Galvao, 244, Centro — Coaraci — BA. CEP 45.638-
000, inscrito no CNPJ sob n° 14.147.474/0001-75

OBJETO: Contratagao de empresa especializada do ramo de engenharia civil para construcao
de uma Unidade Basica de Sautde — UBS Tipo I no Municipio de Coaraci.

Pelo presente Termo de Apostilamento, as partes acima identificadas, com fundamento no art.
136, inciso I, da Lei n° 14.133, e considerando a necessidade de reajuste do valor contratual,
resolvem celebrar o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO REAJUSTE DE PRECO

1.1. O prego do Contrato n® 144/2024 sera reajustado conforme previsto na clausula especifica
de reajuste constante do instrumento contratual, observando o indice estabelecido para
atualizacdo dos contratos de obras publicas, a fim de recompor o equilibrio econémico-
financeiro.

1.2. O reajuste incidira sobre o valor contratual vigente, passando o valor global de R$
1.780.090,60 (Um milhdo setecentos e oitenta mil noventa reais e sessenta centavos) para R$
1.881.347,12 (Um milhdo oitocentos e oitenta e um mil trezentos e quarenta e sete reais e
doze centavos) conforme memoria de calculo anexa, observados os percentuais apurados no
periodo de referéncia.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA DO REAJUSTE

2.1. O reajuste ora formalizado tera efeitos a partir de 19 de Janeiro de 2026, incidindo sobre
as parcelas a serem pagas a partir desta data, nos termos contratuais.

CLAUSULA TERCEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento das parcelas reajustadas sera efetuado conforme as condigGes, medicoes e
prazos estabelecidos no Contrato n° 144/2024.

CLAUSULA QUARTA — DA RATIFICAGAO
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4.1. Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais clausulas e condigdes do Contrato
n° 144/2024, ndo modificadas por este Termo de Apostilamento.

CLAUSULA QUINTA — DA PUBLICAGAO

5.1. O presente Termo de Apostilamento sera publicado nos meios oficiais, conforme exigido
pela Lei n° 14.133, para que produza seus juridicos e legais efeitos.

E, por estarem justas e acordadas, firmam o presente Termo de Apostilamento em duas vias
de igual teor e forma.

Coaraci, 19 de Janeiro de 2026.

Municipio de Coaraci
Milton Dias Cerqueira Micheli Santos
Prefeito

RBO CONSULTORIA E GESTAO LTDA
CNPJ nO. 43.674.361/0001-26
Roberto Borges de Oliveira
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3°. (TERCEIRO) TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO N°. 144/2024, QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE COARACI A EMPRESA
RBO CONSULTORIA E GESTAO LTDA, INSCRITA
NO CNPJ/MF SOB O N° 43.674.361/0001-26

O Municipio de Coaraci com sede pessoa juridica de Direito Publico Interno, com sede na Avenida Joaquim
Miguel Gally Galvao, 244, Centro — Coaraci — BA. CEP 45.638-000, inscrito no CNPJ sob n°
14.147.474/0001-75 doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu prefeito o Sr.
MILTON DIAS CERQUEIRA MICHELI SANTOS, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta
cidade, no uso de suas atribuigdes ¢ a empresa RBO CONSULTORIA E GESTAO LTDA inscrita no CNPJ
sob o n°. 43.674.361/0001-26 com sede no enderego Rua Jodo Hipdlito de Azevedo n° 18, centro Conceigéo
do Jacuipe, Bahia neste ato representada pelo Senhor Roberto Borges de Oliveira doravante denominado
simplesmente “CONTRATADA?”, resolvem aditar o contrato supracitado mediante os termos das clausulas
que se seguem:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. PRORROGAR o prazo da vigéncia do Contrato n°® .144/2026, por 90 (Noventa) dias contemplando-
se, nesta ocasido, o periodo de 23 de fevereiro de 2026 a 24 de maio de 2026 podendo ser prorrogado
sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.1.2. Inclusdo de servigos ndo previstos originalmente e o acréscimo de quantitativos em itens ja
contratados, conforme justificativa técnica apresentada, decorrentes da adequagdo do orcamento as condigdes
reais de execugdo da obra, as exigéncias normativas e as necessidades operacionais verificadas durante a fase
executiva.

1.1.3. Acréscimo quantitativo de itens, o que equivale a 8,62% (Oito virgula sessenta e dois por centos) do
valor contratual, que representa o valor total de R$ 153.379,09 (Cento e cinquenta e trés mil trezentos e
setenta e nove reais e nove centavos) do valor inicial atualizado do Contrato, com fundamento no art. artigo
125 da Lei n® 14.133, de 2021, que fundamenta a alteragéo.

2.  CLAUSULA SEGUNDA - DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgamento do municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

1000 — Secretaria de Servigos Urbanos

Projeto atividade: 1.201 — Constru¢do ¢ Ampliagdo de Unidades de Atengao Primaria

Elemento de despesa: 4.4.90.51.00000 — Obras e Instalagdes

Fonte: 150000000000 - Recursos ndo Vinculados de Impostos — Recursos Proprio

Fonte: 160000000000 - Transferéncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal — SUS
Federal

Fonte: 160100000000 - Transferéncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco
de Estruturagdo da Rede de Servigos Publicos de Satde

Fonte: 162100000000 - Transferéncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Fonte: 163100000000 - Transferéncias do Governo Federal referentes a Convénios e Instrumentos Congéneres
vinculados a Saude - Transf. Convénios — Saude
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Fonte: 163200000000 - Transferéncias do Estado referentes a Convénios e Instrumentos Congéneres vinculados a
Saude
Fonte: 170600000000 - Transferéncia Especial da Unido — Outros

3. CLAUSULA TERCEIRA- RATIFICACAO

3.1. Ficam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato originario, naquilo que ndo contrariem o
presente termo aditivo.

4. CLAUSULA QUARTA - PUBLICACAO
4.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no respectivo sitio oficial na Internet, em
atengdo ao art. 91, caput, da Lei n° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n® 12.527, de 2011.

4.2 Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor,
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

Coaraci, 20 de Fevereiro de 2026

MILTON DIAS CERQUEIRA MICHELI SANTOS
Prefeito Municipal de Coaraci
Contratante

RBO CONSULTORIA E GESTAO LTDA
CNPJ sob o n°. 43.674.361/0001-26
Roberto Borges de Oliveira
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
I-

2-
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